

**Dodatek č. 3  
smlouva o dílo**

č. 089/2017

Číslo smlouvy objednatele:

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**I.  
SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel**

**Název**

**společnosti: Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VII**

Zastoupená: Vítězslavem Čapkem, starostou Městského obvodu Pardubice VII

Sídlo: Gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice 17 – Rosice nad Labem

IČ: 00274046

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel./fax:

E-mail:

Zástupce v jednání :

a) smluvních :

b) technických :

—  
*jako **objednatel** na straně jedné*

**a**

**Zhotovitel**

**Název společnosti: MDS projekt s.r.o.**

Zastoupená: Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti

Sídlo: Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 274 87 938

DIČ: CZ 274 87 938

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel./fax:

E-mail:

Zástupce v jednání :

a) smluvních :

b) technických :

—  
*jako **zhotovitel** na straně druhé*

## Dodatek č. 3 smlouva o dílo

č. 089/2017

Zhotovitel se s Objednatelům dohodli na dodatku č. 3 ke SOD k projektové dokumentaci s názvem „Projektové dokumentace na výstavbu lávky pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Labe v Rosicích nad Labem“. Dodatek se vztahuje na změnu v článku

### III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět plnění je rozšířen ve stupni DPS+PDPS o následující stavební objekty:

- SO 301 – Obnova vodovodu
- SO 861 – Oplocení p.č.5
- SO 862 – Oplocení p.č. 4/

Tyto objekty budou vypracovány v podrobnosti dokumentace DUR+PDPS s tím, že v dokumentaci DUR včetně jejich projednání. Součástí dodatku č.3 je nabídka na vícepráce.

### V. CENA

5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené dle dodatku č. 3 v souladu se Smlouvou cenu dle dohody smluvních stran:

    Vypracování DSP+PDPS víceprací:

cena bez DPH:	40 400,00 Kč
DPH 21%:	8 484,00 Kč
cena včetně DPH:	48 884,00 Kč

    Inženýrská činnost IČ k dokumentaci DSP+PDPS víceprací:


cena bez DPH:	48 000,00 Kč
DPH 21%:	10 080,00 Kč
cena včetně DPH:	58 080,00 Kč

### XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.13 Tento dodatek č.3 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž obě smluvní strany obdržely po jejím podpisu po dvou vyhotoveních.

10.14 Ostatní články smlouvy o dílo č. 089/2017 jsou nezměněny.

Ve Vysokém Mýtě dne 11.3.2020

Zhotovitel: 

V Pardubicích dne

30.4.2020

Objednatel: